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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de details van het probleem waaraan ik gedurende mijn stage aan 

zal werken. Het bevat een toelichting van de bedrijfscontext, de probleemomschrijving en 

de doelstellingen. Daarnaast wordt een scope gedefinieerd, wat zijn de deliverables die 

worden afgegeven op het einde van het project, wie alle stakeholders zijn die bij het project 

betrokken zijn, alle mogelijke risico’s die zouden kunnen oplopen tijdens dit project, een 

projectplanning voor de komende weken en alle succes criteria om te evalueren wanneer 

het project afgerond is. 

 

Het doel van dit document is om het project duidelijk te definiëren, de doelstellingen vast 

te leggen en alle details duidelijk te documenteren voordat het project van start gaat. 

  



 

Stage – Project Charter Document 4 

2. Probleemomschrijving 

Arxus is een Cloud Service Provider en een Microsoft Azure Expert Managed Service 

Provider (MSP)-partner. Om klanten een consistente en betrouwbare service te bieden, zet 

Arxus sterk in op het standaardisatie van Azure Landing Zones, een volledige functionele 

cloud omgeving voor bedrijven, en op de automatisering van Azure deployments. Deze 

implementaties worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Microsoft Cloud Adoption 

Framework (CAF), een Microsoft richtlijn voor het uitrollen van Landing Zones omgevingen. 

  
Binnen deze context bestaat er voor de referentieklant “Demotronix” een standaard Azure 

Landing Zone architectuur. Het huidige probleem is dat deze architectuur voornamelijk 

gedefinieerd staat op conceptueel niveau en dient uitgewerkt te worden naar een 

geautomatiseerde infrastructuur implementatie. Bovendien zou deze omgeving on-demand 

moeten opgebouwd en afgebroken kunnen worden voor demonstratiedoeleinden aan 

klanten waarna de mogelijkheid bestaat om deze omgeving af te zetten om 

kostenbesparend te werken. 
  
Het doel van dit project is om deze architectuur om te zetten naar Infrastructure as Code 

met behulp van Terraform, zodat de volledige uitrol van het infrastructuur omgeving 

geautomatiseerd wordt en in code gedefinieerd staat. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van 

de interne Terraform module library van Arxus. De infrastructuur zal automatisch uitgerold 

worden naar een bestaande Azure demo tenant via GitHub Actions pipelines, dit laat toe 

om veranderingen in de omgeving continue en eenvoudig te implementeren en on-demand 

omgevingen te bouwen en af te breken. 

(zie Glossary) 

 

(Arxus NV, 2026) 
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2.1. Functionele Vereisten 

Dit is concreet samengevat wat het project specifiek moet doen: 

- Het implementeren van een Azure Landing Zone-omgeving met Terraform 

- Op aanvraag opbouwen en afbreken van de Azure Landing Zone-omgeving. 

- Gebruikmaken van de interne Terraform module library van Arxus 

- Automatische deployment van de Infrastructuur via GitHub Actions pipelines 

- Implementatie van omgeving binnen een bestaande Azure demo-tenant 

2.2. Niet-Functionele Vereisten 

Dit vat kort samen de belangrijke voorwaarden en standaarden waaraan het project moet 

voldoen: 

- De oplossing moet reproduceerbaar zijn via Infrastructure as Code 

- De implementatie moet gestandaardiseerd zijn volgens interne Arxus standaarden 

- De infrastructuur moet redundant en modulair zijn 

- De oplossing moet voldoen aan de standaarden en richtlijnen van Microsoft CAF 

- De uitrollen moet geautomatiseerd en betrouwbaar verlopen 

- De volledige oplossing en beheer ervan is in code volgens de GitOps principes 

(zie Glossary)  
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3. Doelstelling 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een geautomatiseerde en 

gestandaardiseerde Azure omgeving die on-demand kan worden opgebouwd en 

afgebroken kan worden voor demonstratiedoeleinden aan klanten. Deze omgeving zal 

dienen als voorbeeldimplementatie voor klanten en zal de architectuurprincipes van een 

Azure Landing Zone, volgens het Microsoft CAF framework, volgen. 

 

Dit SMART-doelstelling moet voldoen aan alle 5 vereisten, namelijk: 

3.1. Specifiek 

Het project heeft als doel een Azure Landing Zone omgeving te implementeren met behulp 

van Terraform en de interne Terraform module library van Arxus. De infrastructuur wordt 

uitgerold via GitHub Actions pipelines naar een Azure demo-tenant en volgt de beste 

praktijken van Microsoft. 

3.2. Meetbaar 

Het project wordt als succesvol beschouwd wanneer: 

 

• De volledige Azure omgeving automatisch kan worden uitgerold via verschillende GitHub 

Actions workflows. 

• De omgeving on-demand volledig opgebouwd en afgebroken kan worden via een 

automatisch proces. 

• De implementatie maakt gebruik van de bestaande in-house Terraform module library 

voor het uitrollen van alle Azure componenten. 

• De Azure Landing Zone omgeving wordt volledig opgezet volgens de Microsoft-

richtlijnen en volledig gebaseerd op de vooropgestelde architectuur design. 

3.3. Acceptabel 

De oplossing sluit aan bij de bestaande standaarden, tools en werkwijzen die binnen Arxus 

worden gebruikt voor Azure implementaties en automatisering. 

3.4. Realistisch 

Het project maakt gebruik van bestaande architectuurdocumentatie- en diagrammen, een 

al bestaande Terraform module library en een bestaande Azure demo-tenant. Waardoor de 

implementatie binnen de beschikbare tijd van de stage haalbaar is. 

 

3.5. Tijdsgebonden 

De implementatie, demonstratie en resolutie documentatie (thesis) van de 

geautomatiseerde Azure Landing Zone omgeving worden afgerond binnen de looptijd van 

de stage. 
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4. Scope 

4.1. In-Scope 

De scope van dit project omvat het ontwikkelen van een geautomatiseerde Azure Landing 

Zone omgeving die kan worden gebruikt voor demonstraties aan klanten. De implementatie 

zal gebaseerd zijn op een bestaand referentiearchitectuur gemaakt voor de fictieve klant 

“Demotronix” en zal worden uitgewerkt volgens de richtlijnen van Microsoft. 

 

Binnen dit project worden de volgende onderdelen gerealiseerd: 

 

• Het omzetten van een bestaande Azure Landing Zone architectuur en documentatie naar 

Infrastructure as Code (IaC) met behulp van Terraform. 

• Het gebruik van de interne Terraform module library van Arxus om de infrastructuur te 

definiëren en te beheren. 

• Het deployen van de Azure Landing Zone naar een bestaande Azure demo-tenant. 

• Het gebruiken van GitHub Actions pipelines voor de automatische en on-demand 

deployment van de infrastructuur. 

• Het voorzien en opzetten van een GitHub Actions pipeline voor het on-demand 

verwijderen van de volledige Azure Landing Zone. 

• Het implementeren van de omgeving volgens de beste praktijken en richtlijnen van 

Arxus en Microsoft. 

• Het opleveren van een gestandaardiseerde demo omgeving die gebruikt kan worden 

voor demonstraties naar klanten. 

• Alle code wordt beheerd en bewaard in de Demotronix GitHub Organisation en de 

repositories hierin volgens de GitOps principes. 

4.2. Out-of-Scope 

De volgende onderdelen vallen buiten de scope van dit project: 

 

• Het ontwikkelen van nieuwe Terraform modules voor de interne module library van 

Arxus. 

• Het maken of aanpassen van de bestaande Azure tenant architectuur buiten de 

vereisten van de demo omgeving 

• Het maken of aanpassen van project gerelateerde documentatie. 

• Deze documentatie kan in de toekomst verder aangepast worden indien nodig en dit 

wordt goedgekeurd door de verantwoordelijke Solution Architect. 

• Het implementeren van productieomgevingen voor (non-fictieve) klanten. 

• Het configureren van klant specifieke applicaties of workloads binnen de omgeving 

• Kan in de toekomst veranderen indien nodig en dit wordt goedgekeurd door de 

verantwoordelijke Cloud Expert. 

• Het uitvoeren van operationeel beheer en langdurige monitoring van de omgeving na 

deployment. 

• Het aanpassen van de algemene richtlijnen of architectuurprincipes. 

 

Het project richt uitsluitend op het automatiseren en demonstreren van een 

gestandaardiseerde Azure Landing Zone omgeving binnen een demo context. 
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5. Deliverables 

Binnen dit project worden een aantal concrete resultaten opgeleverd die bijdragen aan het 

realiseren van een geautomatiseerde en gestandaardiseerde demo Azure Landing Zone. 

De deliverables van dit project zij de volgende: 

5.1. Terraform Infrastructuurcode  

Alle Terraform code nodig om de Azure demo omgeving op te zetten. Deze code definieert 

alle infrastructuur onderdelen in de Demotronix Azure omgeving. Deze architectuur is 

gebaseerd op de bestaande referentiearchitectuur voor Demotronix. Deze configuratie 

maakt gebruik van de interne Terraform module library van Arxus. Deze code wordt 

bewaard en beheerd in de Demotronix GitHub Organisation. Code repositories en de GitHub 

pipelines in de Organisation worden aan het einde van dit project overhandigd aan Arxus. 

5.2. Werkende Azure demo omgeving 

Een volledige functionele Azure Landing Zone omgeving die gedeployed kan worden in de 

bestaande Azure demo-tenant. Deze omgeving is gestandaardiseerd en kan gebruikt 

worden voor demonstraties aan klanten. De Landing Zone zal on-demand kunnen 

opgebouwd en afgebroken worden. 
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6. Stakeholders 

Binnen dit project zijn verschillende stakeholders betrokken die een rol spelen in de 

uitvoering, begeleiding en het gebruik van de oplossing. Hieronder volgt een overzicht van 

de belangrijkste betrokken partijen. 

6.1. Stagiair 

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Dit omvat het implementeren van de 

Azure Landing Zone met Terraform, het deployen van infrastructuur in de demo-tenant via 

de deployment- en destroy workflows en het testen van deze oplossing. 

6.2. Solution Architect 

De solution architect (Jan) binnen Arxus fungeert als technische begeleider op vlak van de 

Azure architectuur van het project. Hij geeft richting en verduidelijking aan de architectuur, 

valideert architectuur keuzes, valideert juiste standaardisatie implementatie en keurt 

eventuele wijzigingen aan de architectuur. 

 

De solutions architect verwacht van mij om de volledige oplossing te bouwen volgens de 

standaarden van zowel Arxus als Microsoft. 

6.3. Cloud Expert 

De Cloud Expert (Brent) binnen Arxus fungeert als technische begeleider op vlak van 

Terraform, GitHub pipelines en Azure technische expert. Hij geeft richting en verduidelijking 

aan de Terraform module library.  

 

Bovendien valideert hij de Terraform code via pull-request approval. Hierbij wordt bij elke 

aanvraag om code te laten deployen in Azure, eerst een validatie test uitgevoerd om te 

controleren of de code werkt en wat het exact aan de infrastructuur veranderd. Dit plan 

moet goedgekeurd worden door een Cloud Expert voordat het zal draaien in Azure. 

 

Ten slotte geeft hij verduidelijking en richting aan het Terraform deployment proces in 

Azure, de GitHub pipelines workflow en volgt hij de algemene voortgang op. Zodat het 

project aansluit bij de interne werkwijze en standaarden van het bedrijf. 

 

De cloud expert verwacht dat ik deze oplossing volledig kan bouwen via Infrastructure as 

Code en dat het uitrollen van de omgeving volledig geautomatiseerd gebeurd via het 

gebruik van de Terraform module library. 
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6.4. Arxus 

Het bedrijf treedt op als organisatorische stakeholder. De resultaten van het project dragen 

bij aan de verdere standaardisatie en automatisering van Azure implementaties binnen het 

bedrijf en kunnen gebruikt worden voor demonstraties aan klanten. 

 

Hierdoor verwacht Arxus dat deze oplossing modulair en redundant wordt opgebouwd 

zodat deze in de toekomst als template kan gebruikt worden voor toekomstige collega’s en 

stagiairs om nieuwe omgevingen op te bouwen. 

6.5. Referentieklant “Demotronix” 

De architectuur waarop dit project gebaseerd is, is een referentiearchitectuur voor de 

fictieve klant “Demotronix”. Hoewel er geen productieomgeving voor deze klant wordt 

gebouwd, dient deze architectuur als basis voor de implementatie van de demo omgeving. 

6.6. Potentiële klanten 

De uiteindelijke demo omgeving kan gebruikt worden door consultants en architecten van 

Arxus om Azure Landing Zone architecturen en automatiseringsmogelijkheden te 

demonstreren aan (potentiële) klanten. Deze potentiële klanten verwachten hierdoor een 

kwaliteitsvolle en waarheidsgetrouwe demo. 
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7. Risico’s 

Tijdens de uitvoering van dit project kunnen verschillende risico’s optreden die een invloed 

kunnen hebben op de voortgang of het eindresultaat. Hieronder worden de belangrijkste 

potentiële risico’s en hun impact beschreven. 

7.1. Complexiteit van de Azure Landing Zone architectuur 

De implementatie van een Azure Landing Zone volgens de richtlijnen van het Microsoft CAF 

richtlijnen kan technisch complex zijn. Dit kan leiden tot extra tijd die nodig is voor 

research, analyse, configuratie en troubleshooting. 

7.2. Aanleren van de Terraform module library 

Het project maakt gebruik van de interne Terraform module library van Arxus. Het aanleren 

en fatsoenlijk toepassen hiervan kan leiden tot extra tijd die nodig is voor research, 

analyse, configuratie en troubleshooting. Dit kan de implementatie vertragen. 

7.3. Tijdsbeperking van de stage 

Het project moet worden uitgevoerd binnen de beschikbare stageperiode. Onverwachte 

vertraging kan een invloed hebben op de planning. In het slechtste geval zouden project 

aspecten aangepast moeten worden om de deadline te halen. 
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8. Planning 

Het project wordt uitgevoerd gedurende de stageperiode en is opgedeeld in verschillende 

fasen. Elke fase richt zich op een specifiek onderdeel van het project en bouwt verder op 

de resultaten van de vorige fase. De planning hieronder geeft een overzicht van de 

belangrijkste activiteiten. 

 

 
(Eyckmans, 2026) 
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8.1. Sprint 1 

In deze fase wordt de bestaande Azure Landing Zone architectuur voor de referentieklant 

Demotronix geanalyseerd. Hierbij worden de verschillende Azure resources en services 

onderzocht. Daarnaast wordt het Microsoft CAF framework verder bestudeerd en wordt de 

interne Terraform module library van Arxus verkend. Het doel van deze fase is het zich 

eigen maken van de architectuur, de vereisten en de gebruikte tools. 

8.2. Sprint 2 

In deze fase wordt de Azure Landing Zone architectuur effectief geïmplementeerd in 

Terraform. De configuraties worden opgebouwd met behulp van de interne Terraform 

module library van Arxus. 

 

Hierbij worden GitHub Actions pipelines gebruikt die het mogelijk maken om de 

infrastructuur automatisch te deployen en opnieuw te verwijderen. Hiermee wordt het 

mogelijk om de demo omgeving on-demand op te starten en af te breken. 

8.3. Sprint 3 

De geïmplementeerde oplossing wordt getest in de Azure demo-tenant. Hierbij wordt 

gecontroleerd of de infrastructuur correct wordt gedeployed, de omgeving correct 

functioneert en of de implementatie in overeenstemming gebracht is met de richtlijnen.  

 

In de laatste fase wordt het project opgeleverd en gevalideerd door de betrokken Solution 

Architect en Cloud Expert. Bij feedback, kunnen we dit nog verder aanpassen en/of 

implementeren. Enkel bij goedkeuring van alle stakeholders, wordt het project pas 

afgerond. 

 

Na de afronding van het project, zal er tijdens de werkuren binnen Arxus aan het jury 

presentatie gewerkt worden. Dit zal ook gevalideerd worden door een betrokken 

Stakeholder. Bij feedback, zal dit verder aangepast worden. 

 

Na alle goedkeuring, wordt er op kantoor een dry-run presentatie gehouden om dit in te 

oefenen en te valideren of de Stagiair klaar is voor te presenteren in Juni. 
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9. Succescriteria 

Het project wordt als succesvol beschouwd indien de in hoofdstuk 3 geformuleerde 

Doelstellingen zijn behaald en de gerealiseerde oplossing voldoet aan de vooropgestelde 

technische en functionele vereisten. De volgende criteria dienen als basis voor de evaluatie 

van het projectsucces. 

9.1. Geautomatiseerde deployment van de omgeving 

De Azure Landing Zone omgeving kan volledig automatisch worden deployed via een 

GitHub Actions pipeline zonder manuele configuratiestappen. 

9.2. On-demand opzetten en verwijderen van de omgeving 

De demo omgeving kan op aanvraag opgezet en opnieuw verwijderd worden via 

automation. Waardoor deze eenvoudig gebruikt kan worden voor demonstraties aan 

klanten. 

9.3. Gebruik van gestandaardiseerde infrastructuurcode 

De implementatie maakt gebruik van Terraform en de interne Terraform module library van 

Arxus, waardoor de infrastructuur op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier 

wordt beheerd. Deze implementatie volgt de Microsoft-richtlijnen op. 

9.4. Werkende demo omgeving in de Azure demo-tenant 

De infrastructuur kan succesvol worden opgezet naar de bestaande Azure demo-tenant en 

functioneert zoals verwacht binnen deze omgeving. 

9.5. Goedkeuring door de technische begeleiding 

De oplossing (en de bijbehorende documentatie) word(en) gevalideerd en goedgekeurd 

door de betrokken Solution Architect en Cloud Expert begeleiders binnen Arxus. 

9.6. Project oplevering binnen de deadline 

De oplevering van het voltooid project met alle nodige goedkeuring gebeurt voor de 

deadline verstreekt en de stageperiode eindigt.  
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Glossary 

Term  Definitie  

Azure demo-tenant  Het afgebakend stuk van Microsoft Azure waarin alle Clouddiensten, gebruikers en 

instellingen van een organisatie beheerd worden.  

Azure Kubernetes Service 
(AKS) 

Een managed service binnen Azure voor het implementeren, beheren en schalen 

van Kubernetes clusters. AKS vereenvoudigt het beheren van gecontaineriseerde 

applicaties in Azure zonder de onderliggende controle plane te onderhouden. 

Azure Landing Zone  Gestructureerde en geoptimaliseerde Azure omgeving. Een omgeving ontworpen 

om zo veilig, flexibel en optimaal mogelijk te zijn. Kan modulair aangepast worden 
aan de behoeften van een organisatie dankzij het hub-spoke design.  

Continuous Integration & 

Continuous Delivery (CI/CD) 

Verschillende werkwijzen om het software ontwikkeling proces te automatiseren en 

te versnellen. Bij nieuwe code veranderingen in de code repository zou dit 

automatisch deze code testen, integreren met de bestaande code en het uitrollen 

van de infrastructuur. Dit laat toe om frequente veranderingen, reparaties en nieuwe 

implementaties snel door te voeren. Deze automatie implementatie wordt soms ook 

een deployment pipeline of gewoon een pipeline genoemd. 

GitHub Actions pipeline  Het Continuous Integration & Delivery dienst van GitHub.  Het volledige proces van 

code migreren, testen en uit te rollen gebeurt rechtstreeks vanuit de code repository 

in GitHub en gebeurt automatisch met minimale manuele interactie zodra er 

veranderingen zijn in de code. 

GitHub Organisation  Een privé stuk in GitHub waarin alle code repositories van een organisatie kan 

bewaart en beheerd worden. Allemaal privé en geïsoleerd.  

GitOps  Een werkwijze waarbij je infrastructuur en applicatie configuratie beheert via 

Git repositories, die als enige bron van waarheid dienen. Deployments gebeurt 

automatisch op basis van wijzigingen in Git.  

Infrastructure as Code (IaC)  Het automatisch opzetten en beheren van IT-infrastructuur via code in plaats van 

handmatige interacties. Hierdoor krijg je consistente, herhaalbare en snel uitrolbare 
omgevingen.  

Ingress Een unieke Kubernetes onderdeel die inkomende HTTP/HTTPS verkeer van buiten 

de cluster naar interne services routeert via regels (zoals host- of pad gebaseerde 

routing). Meestal wordt dit beheert door een ingress controller. 

Microsoft Azure Expert MSP 
partner 

Het officiële Microsoft certificaat om als Cloud Solution Provider bedrijf samen te 

werken met Microsoft als partners. Dit certificaat bewijst dat dit bedrijf uitblinkt in 

het verkopen en beheren van Azure services bij klanten. Met deze partnership krijgt 

dit bedrijf verschillende voordelen zoals kortingen op Azure licenties & subscripties 

en prioriteit in Microsofts “referral engine”, dat het bedrijf helpt om nieuwe klanten 

te kunnen krijgen. Maar een partner worden is een complex proces. Dit omvat 

verschillende audits en allerlei hoge verwachtingen. Dit certificaat moet ook jaarlijks 
hernieuwd worden. 

Microsoft Cloud Adoption 
Framework (CAF)  

Richtlijnen en best practices om bedrijven te helpen Azure Cloud te implementeren 

in hun huidige IT-omgeving.   

Pods De kleinste uitvoerbare eenheid in Kubernetes. Een Pod bevat een of verschillende 
containers die samen draaien, dezelfde netwerkconfiguratie delen en toegang 

hebben tot gedeelde opslag. Pods worden gebruikt om applicaties of onderdelen van 

applicaties te draaien in een Kubernetes cluster. 

SKU (Stock Keeping Unit) Een identificatiecode voor specifieke productvarianten binnen Azure te 

onderscheiden. Een SKU is een specifieke configuratie of versie van een Azure 

service die bepaalt welke functies, prestaties en prijs van toepassing zijn. Elke SKU 

komt overeen met een bepaalde capaciteit of service niveau binnen een Azure 

product. Zoals VM size, opslagtype of database tier. 

Terraform  Terraform is een Infrastructure as Code tool waarmee infrastructuur automatisch 

wordt opgezet en beheert via code, grotendeels onafhankelijk van de Cloud 

provider.  

Terraform module library van 
Arxus 

De interne en zelfgemaakte Terraform module collectie. Deze collectie wordt 
gebruikt om de volledige infrastructuur omgeving in code te definiëren en te 

bouwen. Het gebruik van deze collectie standaardiseert 

het proces van Azure resource deployment via Terraform. 

Weighted Ranking Method De Weighted Ranking Method is een gestructureerde beslissingsmethode waarbij 

verschillende alternatieve systematisch met elkaar vergeleken wordt op basis van 

vooraf gelegde criteria. Elk criteria krijgt een bepaald gewicht gebaseerd op het 

belang ervan. Elk alternatief wordt per criteria gescoord, om zo uiteindelijk een 

totaalscore te berekenen. Hierdoor kan er constructief en systematisch keuzes 

onderbouwd worden. 
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Generatieve AI Policy 

Tijdens het schrijven van deze thesis, is er generatieve AI gebruikt om het geschreven 

werk te verbeteren. Specifiek de Copilot tool van Arxus is gebruikt om mijn geschreven 

werk te verbeteren. Zoals controleren op grammatica, spelling, formaliteit en algemene 

zinsbouw. Alle prompts die gebruikt zijn bij het schrijven van deze stagedocumenten zijn 

allemaal in de aard van “Verbeter deze tekst op grammatica, spelling, formaliteit en 

algemene zinsbouw.” geformuleerd. Waarna ik deze output zelf nog gecontroleerd heb op 

kwaliteit, accuraatheid en aangepast aan mijn persoonlijke voorkeur. Dit allemaal om tot 

de definitieve uitkomst te geraken. 

 

AI is altijd voorzichtig gebruikt en met een korrel zout opgenomen, het is nooit blindelings 

geïmplementeerd in het document. Want AI is niet perfect, het maakt regelmatig fouten of 

geeft een zelfverzonnen antwoord zonder bron. Bovendien is het partijdig (Copilot heeft 

voorkeur naar Microsoft producten bijvoorbeeld) en beperkt tot bronnen die dateren tot en 

met 2025. Hierdoor is AI niet een definitieve bron van waarheid.  
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